

RETRO PLANNING

PROCÉDURE MARCHÉ													
Marché	Date début prestations	Dossier administratif : -avis d'attribution -signature du marché -transmission du CL -transmission comptabilité et fiche de recensement -notification au candidat retenu (~30 jours)	Notifications aux non-retenus (15 jours – 11 jours mini)	CAO d'analyse 2 ou présentation à M. Le Maire	Analyse des offres	CAO DES CANDIDATURES n°1 Analyse des candidatures	Date réception des offres (AOO =52 jours)	Préparation convocation CAO	PUB	Validation	Cahier administratif	Préparation du cahier technique - Recensement des besoins	Délibération autorisant le Marché
CALENDRIER													
Chauffage AOO	15/10/2014	Semaine du 15 septembre	Fin août	Mardi 19 août 14h00	Juillet/aout Ingefluid	Mercredi 09 juillet 14h00	Lundi 07 juillet à 12h00	Début juin	Le 30/04	Pour le 28/04	Mars/Avril Ingefluid	Mars/avril Ingefluid	19/02/2014
Copieurs MAPA	01/09/2015	Aout 2015	Juillet 2015	Fin juin	mi-juin	Début juin	Début juin	Fin mai	Fin avril/début mai	Avril	Mars	Pour le 01 février R. Brouillard	1 ^{er} conseil de janvier 2015
Traiteur	Notification en novembre- début des prestations au 01/01/2015	octobre	Début octobre	Judi 09/10/14 à....h	Semaine du 29 septembre	Mardi 30/09 à 18h00 Réception échantillons entre 16h et 17h30	Vend 26 septembre à 12h00	fin août	Début aout 2014	Validation M. Spsychala En mai	Février 2014	De septembre 2013 à janvier 2014- validation par MMarynus	15 mai 2013
Transports	01/01/2015	décembre	Début novembre	Mardi 21 octobre àh	Sous 15 jours	Judi 09 octobre à....h	Lundi 06 octobre à 12h00	Fin septembre	11 août	mi-Aout	Début Aout	Juillet /aout	Juin 2014
Magazine Municipal MAPA	01/05/2015	Avril	mi-mars	Estimation à 50 000€ HT /4 ans –pas de CAO	Vers la mi-mars	-	Début mars	-	Début février au + tard(voir plus tôt si pré-selection)	-	JANV	NOV-DEC	Décembre 2014
Produits d'entretien	01/01/2015	Décembre	mi-novembre	13 novembre	Début novembre	21 octobre	Judi 16/10 à 12h00	Début octobre	mi-aout	mi-août	Début Aout	Juillet /aout P. Trefois	Juin 2014
Festivités 2015 A attribuer en mai Pour déclaration Feu d'artifices 2 mois avant	mai	mi-avril		avril			Début avril		Début mars	février	Janvier	Janvier	-

